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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 68 g v . ! L RS v] |
_ _ = S | | | |
Realizzazione della recinzione,viabilitd, aree stoccaggio, serv 3g ! I
Risezionamento del profilo del terreno S5g T
Scavo a sezione obbligata 8g “ ] .
Fondazioni muretti di contenimento del piazzale 15g _. ; | _ : | 1T |
Getto in calcestruzzo e disarmo per muretti piazzale 20¢g i
Sistemazione piazzale con misto stabilizzato rullato 7g | !
" Montaggio del ponteggio metallico fisso 10g il
|
OPERE IN FACCIATA 65¢ | :
Tamponature scale 8g il
|
Realizzazione intonaci esterni 25g . ' |
Ripristino tinteggiatura di superfici esterne 31g |
Posa di serramenti esterni e porte interne 55g
OPERE INTERNE 108 g .
Realizzazione intonaci interni 12g :
Formazione di massetto per pavimenti interni 23 g |
Tinteggiatura di superfici interne S0g |
Posa di pavimenti balconi, coronamenti ¢ rivestimento scale 28¢g i . [l
Posa di ringhiere e parapetti 13g i l
IMPIANTI 113 g ; i | |
Sostituzione di apparecchi igienico sanitari 18g | |
Completamento di impianto elettrico 62g }
Completamento rete idrico-fognante e del gas 60g ll | !
Montaggio canne fumarie, caldaie e corpi scaldanti G4 g ; |
SISTEMAZIONI ESTERNE 10g | :
Opere complementari di sistemazione esterna 10g |
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 6g ! . .
Pulizia e smobilizzo del cantiere 6g I | |
' |
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